Remo Web/app 개발팀 작업 보고서

written at 2023-02-12

작업자: Kim Ji Woon

이번주 작업 Iteration 30

시작일: 2023-02-12

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate
Kim Ji Woon		Labels	Feature-DeviceSchema	🆕 New	Iteration 30 시작일: 2023-02-12		
Kim Ji Woon		Labels	Feature-LegacyDataMigration	🆕 New	Iteration 30 시작일: 2023-02-12		
Kim Ji Woon		Labels	Feature-AnalyzeSchema	🆕 New	Iteration 30 시작일: 2023-02-12		
Kim Ji Woon		Labels	Feature-ReportSchema	🆕 New	Iteration 30 시작일: 2023-02-12		
Kim Ji Woon		Labels	Feature-AppsScriptIntegration	🆕 New	Iteration 30 시작일: 2023-02-12		
Kim Ji Woon		Labels	Feature-SendEmailToRemo	🆕 New	Iteration 30 시작일: 2023-02-12		
Kim Ji Woon		Labels	Feature-QutoaSchema&API	🆕 New	Iteration 30 시작일: 2023-02-12	2023-01-30	2023-01-30

지난주 작업 Iteration 29

시작일: 2023-02-05

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate
Kim Ji Woon		Labels	Feature-UserSchema	🆕 New	Iteration 29 시작일: 2023-02-05		
Kim Ji Woon		Labels	Feature-BackOffice	✅ Done	Iteration 29 시작일: 2023-02-05		
Kim Ji Woon		Labels	Feature-MigrationDBData	✅ Done	Iteration 29 시작일: 2023-02-05	2023-02-06	2023-02-07

작업자: kim min yeob

이번주 작업 Iteration 30

시작일: 2023-02-12

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate
kim min yeob			Feature-개발 환경 설정	🏗 In progress	Iteration 30 시작일: 2023-02-12	2023-02-13	2023-02-17
kim min yeob		Labels	Feature-PolicyAgree	🏗 In progress	Iteration 30 시작일: 2023-02-12		

지난주 작업 Iteration 29

시작일: 2023-02-05

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate
kim min yeob			Feature-RN 환경세팅	🏗 In progress	Iteration 29 시작일: 2023-02-05	2023-02-06	2023-02-07
kim min yeob			Feature-RN 테스트 코드 작성	🏗 In progress	Iteration 29 시작일: 2023-02-05	2023-02-06	2023-02-07
kim min yeob		Labels	Feature-체형측정 각도계산 추가 작업	🏗 In progress	Iteration 29 시작일: 2023-02-05	2023-02-06	2023-02-10