








：

Iteration3 8

：2022-07-31


：7

Users	Repository	Label	Milestone	Title	Status	Iteration	PullRequest	StartDate	DueDate
		Labels	-8 -1 : OPEN	API	 New	Iteration3 8 : 2022-07-31			
		Labels	-8 -1 : OPEN	API	 New	Iteration3 8 : 2022-07-31			
		Labels	-8 -1 : OPEN	Feature-[>] UI	 Done	Iteration3 8 : 2022-07-31	: > UI : 2022-08-01	2022-08-01	2022-08-01
		Labels	-8 -1 : OPEN	Feature-API	 New	Iteration3 8 : 2022-07-31			
		Labels	-8 -1 : OPEN	Feature-API	 New	Iteration3 8 : 2022-07-31			
		Labels	-8 -1 : OPEN	Feature-[>] UI	 In progress	Iteration3 8 : 2022-07-31		2022-08-01	
		Labels	-8 -1 : OPEN	Feature-, API	 New	Iteration3 8 : 2022-07-31			

Iteration3 7

：2022-07-24

：7








Users	Repository	Label	Milestone	Title	Status	Iteration	PullRequest	StartDate	DueDate
		Labels	-7 -5 : OPEN	Feature-S3 Public	 Done	Iteration3 7 : 2022-07-24	: S3 : 2022-07-27	2022-07-25	2022-07-27

： kim min yeob

Iteration3 8

：2022-07-31





：7

Users	Repository	Label	Milestone	Title	Status	Iteration	PullRequest	StartDate	DueDate
kim min yeob		Labels	-8 -1 : OPEN	Feature-	 In progress	Iteration3 8 : 2022-07-31			
kim min yeob		Labels	-8 -1 : OPEN	Feature-Api	 In progress	Iteration3 8 : 2022-07-31			
kim min yeob		Labels	-8 -1 : OPEN	Feature-Api	 In progress	Iteration3 8 : 2022-07-31			
kim min yeob		Labels	-8 -1 : OPEN	Api	 Ready	Iteration3 8 : 2022-07-31			
kim min yeob		Labels	-8 -1 : OPEN	Feature-()	 In progress	Iteration3 8 : 2022-07-31			
kim min yeob		Labels	-8 -1 : OPEN	Feature-()	 In progress	Iteration3 8 : 2022-07-31			
kim min yeob		Labels	-8 -1 : OPEN	Feature-	 In progress	Iteration3 8 : 2022-07-31			

Iteration3 7

：2022-07-24

：7


Users	Repository	Label	Milestone	Title	Status	Iteration	PullRequest	StartDate	DueDate
kim min yeob		Labels	-7 -4 : OPEN	Feature-	 Done	Iteration3 7 : 2022-07-24			
kim min yeob		Labels	-7 -4 : OPEN	Feature-Api	 Done	Iteration3 7 : 2022-07-24			
kim min yeob		Labels	-7 -4 : OPEN	Feature-	 Done	Iteration3 7 : 2022-07-24			
kim min yeob		Labels	-7 -5 : OPEN	Feature-Api	 Done	Iteration3 7 : 2022-07-24		2022-07-25	2022-07-29
kim min yeob		Labels	-7 -5 : OPEN	Feature-	 Done	Iteration3 7 : 2022-07-24			

： Kim Ji Woon

Iteration3 8

：2022-07-31




：7

Users	Repository	Label	Milestone	Title	Status	Iteration	PullRequest	StartDate	DueDate
Kim Ji Woon		Labels	-7 -5 : OPEN	Feature-,	 Ready	Iteration3 8 : 2022-07-31			
Kim Ji Woon		Labels	-7 -4 : OPEN	Feature-& .	 New	Iteration3 8 : 2022-07-31			2022-07-08

Iteration3 7

：2022-07-24

：7

Users	Repository	Label	Milestone	Title	Status	Iteration	PullRequest	StartDate	DueDate
Kim Ji Woon			-7 -5 : OPEN	Feature-API	 In review	Iteration3 7 : 2022-07-24	: chore: add admin's getMembers API : 2022-07-25	2022-07-25	2022-07-25
Kim Ji Woon			-7 -5 : OPEN	Feature-detail API	 In review	Iteration3 7 : 2022-07-24	: chore: add admins/members path, getXXXMember handler : 2022-07-26	2022-07-25	2022-07-26
Kim Ji Woon		Labels	-7 -4 : OPEN	Feature-	 In progress	Iteration3 7 : 2022-07-24	: Feature/trainer program : 2022-07-27	2022-07-22	2022-07-27