written at 2023-02-26

작업자: Kim Ji Woon

이번주 작업 Iteration 32

시작일: 2023-02-26

기간: 7일

Users	Repository	Label	PullRequest	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate
Kim Ji Woon		Labels	제목: 2 feature devprod config 병합일: 2023-01-05	Feature-Dev&Prod Config	1 In progress	Iteration 32 시작일: 2023-02-26	2023-01-05	2023-01-06
Kim Ji Woon		Labels	제목: test: phone number validate with locale. 병합일: 2023-02-14	Feature-UserSchema	1 In progress	Iteration 32 시작일: 2023-02-26		
Kim Ji Woon		Labels		Feature-VersionBumpIntegration	1n progress	Iteration 32 시작일: 2023-02-26	2023-01-05	2023-01-06
Kim Ji Woon		Labels	제목: 1 feature userschemaapi 병합일: 2023-02-01	Feature-UserSchema&API	1n progress	Iteration 32 시작일: 2023-02-26	2023-01-27	2023-01-30

지난주 작업 Iteration 31

시작일: 2023-02-19

기간: 7일

Users	Repository	Label	PullRequest	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate
Kim Ji Woon		Labels		fastlane-deploy-setting	✓ Done	Iteration 31 시작일: 2023-02-19	2023-02-20	2023-02-20
Kim Ji Woon		Labels	제목: feat: add fastlane screeshots for android script 병합일: 2023-02-23	fastlane-setting-screenshotgrab	1n progress	Iteration 31 시작일: 2023-02-19	2023-02-20	2023-02-21
Kim Ji Woon		Labels		feat: fastlane-setting-testdeploy	New New	Iteration 31 시작일: 2023-02-19	2023-02-21	2023-02-22
Kim Ji Woon		Labels		docs:metafit-cicd-settings	✓ Done	Iteration 31 시작일: 2023-02-19	2023-02-20	2023-02-24

작업자: kim min yeob

이번주 작업 Iteration 32

시작일: 2023-02-26

기간: 7일

Users	Repository	Label	PullRequest	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate
kim min yeob				feat: I18n 설정	1 In progress	Iteration 32 시작일: 2023-02-26	2023-02-20	2023-03-03
kim min yeob				feat: 센터 로그인 페이지 퍼블리싱	1n progress	Iteration 32 시작일: 2023-02-26	2023-02-20	2023-03-03
kim min yeob		Labels		feat: IntroPage	1n progress	Iteration 32 시작일: 2023-02-26	2023-02-27	2023-03-03
kim min yeob		Labels		feat: IntroPage-DefaultImageButton	1n progress	Iteration 32 시작일: 2023-02-26	2023-02-27	2023-03-03
kim min yeob		Labels		feat: IntroPage-IntroFingertouchView	1n progress	Iteration 32 시작일: 2023-02-26	2023-02-27	2023-03-03
kim min yeob		Labels		feat: centerLoginPage	1n progress	Iteration 32 시작일: 2023-02-26	2023-02-27	2023-03-03
kim min yeob		Labels		feat: centerLoginPage-RemoInputItemView	1n progress	Iteration 32 시작일: 2023-02-26	2023-02-27	2023-03-03
kim min yeob		Labels		feat: centerLoginPage-DefaultInputWithTextLabelView	1n progress	Iteration 32 시작일: 2023-02-26	2023-02-27	2023-03-03
kim min yeob		Labels		feat: centerLoginPage-DefaultModalView	1 In progress	Iteration 32 시작일: 2023-02-26	2023-02-27	2023-03-03

지난주 작업 Iteration 31

시작일: 2023-02-19

기간: 7일

Users	Repository	Label	PullRequest	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate
kim min yeob				feat: font-family적용	V Done	Iteration 31 시작일: 2023-02-19	2023-02-20	2023-02-24
kim min yeob				feat: component 세팅	✓ Done	Iteration 31 시작일: 2023-02-19	2023-02-20	2023-02-24