

작업자: minbyoungdae

이번주 작업 Iteration 45

시작일: 2023-05-28

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate
minbyoungdae		Labels	feat: 날짜별 사용량 페이지	In progress	Iteration 45 시작일: 2023-05-28	2023-05-29	2023-05-31
minbyoungdae		Labels	feat: API 기능별 사용량 페이지	In progress	Iteration 45 시작일: 2023-05-28	2023-05-31	2023-06-02

지난주 작업 Iteration 43

시작일: 2023-05-14

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate
minbyoungdae		Labels	feat: fastlane 설정	Done	Iteration 43 시작일: 2023-05-14	2023-05-15	2023-05-19
minbyoungdae		Labels	fix: 태블릿 사이즈 test	Done	Iteration 43 시작일: 2023-05-14	2023-05-15	2023-05-17
minbyoungdae		Labels	bug: VisionCamera - Native Module 'CameraView'	Done	Iteration 43 시작일: 2023-05-14	2023-05-17	2023-05-19

작업자: kim min yeob

이번주 작업 Iteration 45

시작일: 2023-05-28

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate
-------	------------	-------	-------	--------	-----------	-----------	---------

지난주 작업 Iteration 43

시작일: 2023-05-14

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate
kim min yeob		Labels	feat: env 파일 실서버 테스트서버 분리	In progress	Iteration 43 시작일: 2023-05-14	2023-04-10	2023-05-19
kim min yeob		Labels	feat: fastlane 설정	Ready	Iteration 43 시작일: 2023-05-14	2023-05-15	2023-05-19
kim min yeob		Labels	feat: 플레이 스토어 1차 배포	Ready	Iteration 43 시작일: 2023-05-14	2023-05-15	2023-05-19

작업자: Kim Ji Woon

이번주 작업 Iteration 45

시작일: 2023-05-28

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate
-------	------------	-------	-------	--------	-----------	-----------	---------

지난주 작업 Iteration 43

시작일: 2023-05-14

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate
Kim Ji Woon		Labels	feat: Report HTML,PDF And image from AI Measure	In progress	Iteration 43 시작일: 2023-05-14	2023-04-24	2023-04-26