written at 2023-04-16

작업자: Kim Ji Woon

이번주 작업 Iteration 39

시작일: 2023-04-16

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
Kim Ji Woon		Labels	feat: RemoBackOfficeAPI	1 In progress	Iteration 39 시작일: 2023-04-16	2023-03-27	2023-04-14	
Kim Ji Woon		Labels	feat: findActivitiesForEachUser	1 In progress	Iteration 39 시작일: 2023-04-16	2023-03-29	2023-03-30	제목: chore: addlog 병합일: 2023-03-30
Kim Ji Woon		Labels	Docs-ProductionTest	🔖 Ready	Iteration 39 시작일: 2023-04-16			
Kim Ji Woon		Labels	feat: ReportSchema	1 In progress	Iteration 39 시작일: 2023-04-16	2023-04-10	2023-04-14	

지난주 작업 Iteration 38

시작일: 2023-04-09

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
Kim Ji Woon		Labels	feat: legacy Report Data Migration To New Report Schema	1 In progress	Iteration 38 시작일: 2023-04-09	2023-04-03	2023-04-14	
Kim Ji Woon		Labels	test: TimeoutInterceptor	✓ Done	Iteration 38 시작일: 2023-04-09	2023-04-10	2023-04-10	제목: test: timoutInterceptor 병합일: 2023-04-10
Kim Ji Woon		Labels	docs: errorResponse	✓ Done	Iteration 38 시작일: 2023-04-09	2023-04-10	2023-04-10	제목: docs: errorResponses 병합일: 2023-04-10
Kim Ji Woon		Labels	feat: shapeAnalyzeApi	• In review	Iteration 38 시작일: 2023-04-09	2023-04-11	2023-04-14	제목: feat: add Analyze Service(AI API Call) code 병합일: 2023-04-12
Kim Ji Woon		Labels	feat: AnalyzeSchema	✓ Done	Iteration 38 시작일: 2023-04-09	2023-04-07	2023-04-14	제목: chore: add multer s3 병합일: 2023-04-07

작업자: kim min yeob

이번주 작업 Iteration 39

시작일: 2023-04-16

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
kim min yeob		Labels	feat: 체형 분석페이지 퍼블리싱	1 In progress	Iteration 39 시작일: 2023-04-16	2023-04-03	2023-04-21	
kim min yeob		Labels	feat: env 파일 실서버 테스트서버 분리	1 In progress	Iteration 39 시작일: 2023-04-16	2023-04-10	2023-04-21	
kim min yeob		Labels	feat: 체형분석 페이지 api작업	1n progress	Iteration 39 시작일: 2023-04-16	2023-04-17	2023-04-21	
kim min yeob		Labels	feat: 체형 분석 페이지 키포인트 라인 그려주기	1n progress	Iteration 39 시작일: 2023-04-16	2023-04-17	2023-04-21	

지난주 작업 Iteration 38

시작일: 2023-04-09

기간: *7*일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
kim min yeob		Labels	feat: axios interceptor test code	V Done	Iteration 38 시작일: 2023-04-09	2023-04-10	2023-04-14	
kim min yeob		Labels	feat: 에러별 모든 화면 처리	✓ Done	Iteration 38 시작일: 2023-04-09	2023-04-10	2023-04-14	

작업자: minbyoungdae

이번주 작업 Iteration 39

시작일: 2023-04-16

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
minbyoungdae		Labels	feat: RegisterMemberInfo	1n progress	Iteration 39 시작일: 2023-04-16	2023-04-04	2023-04-19	
minbyoungdae		Labels	feat: MemberInfo	1n progress	Iteration 39 시작일: 2023-04-16	2023-04-05	2023-04-19	
minbyoungdae		Labels	feat: SearchPassword	1n progress	Iteration 39 시작일: 2023-04-16	2023-04-06	2023-04-19	
minbyoungdae		Labels	feat: CameraPage	1n progress	Iteration 39 시작일: 2023-04-16	2023-04-13	2023-04-19	

지난주 작업 Iteration 38

시작일: 2023-04-09

기간: 7일

Users Repository Label Title Status	Iteration StartDate	DueDate PullRequest
-------------------------------------	---------------------	---------------------