





written at 2023-04-23

작업자: Kim Ji Woon

이번주 작업 Iteration 40

시작일: 2023-04-23






기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
Kim Ji Woon		Labels	feat: RemoBackOfficeAPI	 In progress	Iteration 40 시작일: 2023-04-23	2023-03-27	2023-04-14	
Kim Ji Woon		Labels	Feature-공주대요청사항처리.	 Done	Iteration 40 시작일: 2023-04-23			
Kim Ji Woon		Labels	feat: Report HTML,PDF And image from AI Measure	 In progress	Iteration 40 시작일: 2023-04-23	2023-04-24	2023-04-26	
Kim Ji Woon		Labels	feat: SendAIMeasuresByEmail	 In progress	Iteration 40 시작일: 2023-04-23			

지난주 작업 Iteration 39

시작일: 2023-04-16

기간: 7일





Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
Kim Ji Woon		Labels	feat: findActivitiesForEachUser	 In progress	Iteration 39 시작일: 2023-04-16	2023-03-29	2023-03-30	제목: chore: addlog 병합일: 2023-03-30
Kim Ji Woon		Labels	feat: FindShapeAnlayzeResultsAPI	 In review	Iteration 39 시작일: 2023-04-16			제목: chore: add ShapeMeasuresController.findOneByDays 병합일: 2023-04-19
Kim Ji Woon		Labels	Docs-ProductionTest	 Ready	Iteration 39 시작일: 2023-04-16			
Kim Ji Woon		Labels	fix: height&weight property modify	 Done	Iteration 39 시작일: 2023-04-16			제목: chore: modify height&weight set 병합일: 2023-04-18
Kim Ji Woon		Labels	feat: ReportSchema	 In progress	Iteration 39 시작일: 2023-04-16	2023-04-10	2023-04-14	

작업자: kim min yeob

이번주 작업 Iteration 40

시작일: 2023-04-23


기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
kim min yeob		Labels	feat: env 파일 실서버 테스트서버 분리	 In progress	Iteration 40 시작일: 2023-04-23	2023-04-10	2023-04-28	
kim min yeob		Labels	feat: 체형분석 페이지 api작업	 In progress	Iteration 40 시작일: 2023-04-23	2023-04-17	2023-04-28	
kim min yeob		Labels	feat: 체형분석 페이지 측정별 모달 페이지 작업	 In progress	Iteration 40 시작일: 2023-04-23	2023-04-24	2023-04-28	
kim min yeob		Labels	feat: 체형분석 페이지 test code 작성	 In progress	Iteration 40 시작일: 2023-04-23	2023-04-24	2023-04-28	

지난주 작업 Iteration 39

시작일: 2023-04-16

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
kim min yeob		Labels	feat: 체형 분석페이지 퍼블리싱	 Done	Iteration 39 시작일: 2023-04-16	2023-04-03	2023-04-21	
kim min yeob		Labels	feat: 체형 분석 페이지 키포인트 라인 그려주기	 Done	Iteration 39 시작일: 2023-04-16	2023-04-17	2023-04-21	

작업자: minbyoungdae

이번주 작업 Iteration 40

시작일: 2023-04-23




기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
minbyoungdae		Labels	feat: CameraPage	 In progress	Iteration 40 시작일: 2023-04-23	2023-04-13	2023-04-24	

지난주 작업 Iteration 39

시작일: 2023-04-16

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
minbyoungdae		Labels	feat: RegisterMemberInfo	 Done	Iteration 39 시작일: 2023-04-16	2023-04-04	2023-04-19	
minbyoungdae		Labels	feat: MemberInfo	 Done	Iteration 39 시작일: 2023-04-16	2023-04-05	2023-04-19	
minbyoungdae		Labels	feat: SearchPassword	 Done	Iteration 39 시작일: 2023-04-16	2023-04-06	2023-04-19	