written at 2023-04-09

작업자: Kim Ji Woon

이번주 작업 Iteration 38

시작일: 2023-04-09

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
Kim Ji Woon		Labels	feat: RemoBackOfficeAPI	1 In progress	Iteration 38 시작일: 2023-04-09	2023-03-27	2023-04-14	
Kim Ji Woon		Labels	feat: findActivitiesForEachUser	1 In progress	Iteration 38 시작일: 2023-04-09	2023-03-29	2023-03-30	제목: chore: addlog 병합일: 2023-03-30
Kim Ji Woon		Labels	feat: legacyReportDataMigrationToNewReportSchema	1 In progress	Iteration 38 시작일: 2023-04-09	2023-04-03	2023-04-14	
Kim Ji Woon		Labels	test: TimeoutInterceptor	1 In progress	Iteration 38 시작일: 2023-04-09	2023-04-10	2023-04-10	
Kim Ji Woon		Labels	feat: AnalyzeSchema	1 In progress	Iteration 38 시작일: 2023-04-09	2023-04-07	2023-04-14	제목: chore: add multer s3 병합일: 2023-04-07
Kim Ji Woon		Labels	feat: ReportSchema	1 In progress	Iteration 38 시작일: 2023-04-09	2023-04-10	2023-04-14	

지난주 작업 Iteration 37

시작일: 2023-04-02

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
Kim Ji Woon		Labels	feat: legacyDB Backup.	🔖 Ready	Iteration 37 시작일: 2023-04-02			
Kim Ji Woon		Labels	feat: findAggregateAIApiUsageAPI	New New	Iteration 37 시작일: 2023-04-02			
Kim Ji Woon		Labels	feat: modifyUserProfileAPI	⊙ In review	Iteration 37 시작일: 2023-04-02	2023-04-03	2023-04-03	제목: feat: add modifyProfile API 병합일: 2023-04-03
Kim Ji Woon		Labels	Feature-privacyPolicyUpdate¬ification remove	✓ Done	Iteration 37 시작일: 2023-04-02	2023-04-03	2023-04-03	
Kim Ji Woon		Labels	feat: resetPasswordAPI	✓ Done	Iteration 37 시작일: 2023-04-02	2023-04-07	2023-04-07	제목: feat: add patchPasswordFromKiosk api 병합일: 2023-04-07
Kim Ji Woon		Labels	Feature-LegacyUserDataMigration	✓ Done	Iteration 37 시작일: 2023-04-02	2023-04-04	2023-04-14	제목: chore: add user migration script 병합일: 2023-04-04
Kim Ji Woon		Labels	Feature-QutoaSchema&API	New New	Iteration 37 시작일: 2023-04-02	2023-01-30	2023-01-30	
Kim Ji Woon		Labels	Feature-Renewal	New New	Iteration 37 시작일: 2023-04-02	2023-01-31	2023-01-31	

작업자: kim min yeob

이번주 작업 Iteration 38

시작일: 2023-04-09

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
kim min yeob		Labels	feat: 체형 분석페이지 퍼블리싱	1n progress	Iteration 38 시작일: 2023-04-09	2023-04-03	2023-04-14	
kim min yeob		Labels	feat: env 파일 실서버 테스트서버 분리	1n progress	Iteration 38 시작일: 2023-04-09	2023-04-10	2023-04-14	
kim min yeob		Labels	feat: axios interceptor test code	1n progress	Iteration 38 시작일: 2023-04-09	2023-04-10	2023-04-14	
kim min yeob		Labels	feat: 에러별 모든 화면 처리	n progress	Iteration 38 시작일: 2023-04-09	2023-04-10	2023-04-14	

지난주 작업 Iteration 37

시작일: 2023-04-02

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
kim min yeob		Labels	feat: Center-login add Test code	1n progress	Iteration 37 시작일: 2023-04-02	2023-03-20	2023-04-07	
kim min yeob		Labels	feat: api 동시 요청 처리	✓ Done	Iteration 37 시작일: 2023-04-02	2023-04-03	2023-04-07	
kim min yeob		Labels	feat: 센터 정보 수정 api 추가 작업	✓ Done	Iteration 37 시작일: 2023-04-02	2023-04-03	2023-04-07	
kim min yeob			feat: 건강하쥬 개인정보처리, 이용 약관수정	1n progress	Iteration 37 시작일: 2023-04-02	2023-04-03	2023-04-07	
kim min yeob			feat: 건강하쥬 알림 관련 비활성화	1n progress	Iteration 37 시작일: 2023-04-02	2023-04-03	2023-04-07	
kim min yeob			feat: 건강하쥬 지난 날짜 기록 가능하게 수정	1n progress	Iteration 37 시작일: 2023-04-02	2023-04-03	2023-04-07	

작업자: minbyoungdae

이번주 작업 Iteration 38

시작일: 2023-04-09

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
minbyoungdae		Labels	feat: RegisterMemberInfo	1 In progress	Iteration 38 시작일: 2023-04-09	2023-04-04	2023-04-12	
minbyoungdae		Labels	feat: MemberInfo	1 In progress	Iteration 38 시작일: 2023-04-09	2023-04-05	2023-04-12	
minbyoungdae		Labels	feat: SearchPassword	1 In progress	Iteration 38 시작일: 2023-04-09	2023-04-06	2023-04-12	

지난주 작업 Iteration 37

시작일: 2023-04-02

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
minbyoungdae		Labels	fix: RegisterNumberCerti page	✓ Done	Iteration 37 시작일: 2023-04-02	2023-03-28	2023-04-03	