written at 2022-10-23

작업자: Kim Ji Woon

이번주 작업 Iteration 14

시작일: 2022-10-23

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	DueDate	StartDate	PullRequest
Kim Ji Woon		Labels	Feature-stepUpCountAPI	New New	Iteration 14 시작일: 2022-10-23	2022-10-31		
Kim Ji Woon		Labels	Feature-getStepsByOffsetAPI	New New	Iteration 14 시작일: 2022-10-23	2022-10-31		
Kim Ji Woon		Labels	Feature-AddStepCounterSyncLogic	In progress	Iteration 14 시작일: 2022-10-23	2022-10-28	2022-10-21	
Kim Ji Woon		Labels	Feature-CalculateAngleFromPoseDetectKeyPoints	New New	Iteration 14 시작일: 2022-10-23	2022-10-28		

지난주 작업 Iteration 13

시작일: 2022-10-16

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title		tatus Iteration		StartDate	PullRequest	
Kim Ji Woon		Labels	Feature-writeRouterHandlerTest	New	Iteration 13 시작일: 2022- 10-16	2022-10- 31			
Kim Ji Woon		Labels	Feature-StepUpService	V Done	Iteration 13 시작일: 2022- 10-16	2022-10- 31	2022-10- 21	제목: chore: add StepCounterService 병합일: 2022-10-21	
Kim Ji Woon		Labels	Feature-AddPushIntentLogic	V Done	Iteration 13 시작일: 2022- 10-16	2022-10- 21	2022-10- 17	제목: chore: add confirmCenterUserGrantNotificationsRequest execute logic 병합 일: 2022-10-19	
Kim Ji Woon		Labels	Feature-AppUpdateManager	New	Iteration 13 시작일: 2022- 10-16				
Kim Ji Woon			Feature-로그인 시 RefreshToken 모델(테이블명: mrefreshtokens) 에 적재하고 있는 데이터를 정리 하는 로직 구현	V Done	Iteration 13 시작일: 2022- 10-16	2022-09- 08	2022-09- 22		
Kim Ji Woon		Labels	Feature-기능평가 관련 데이터 스키마 및 인터페이스 정의	New	Iteration 13 시작일: 2022- 10-16	2022-09- 09			
Kim Ji Woon		Labels	Feature-제플린 to Discord webhook 작성	New	Iteration 13 시작일: 2022- 10-16	2022-08- 23	2022-08- 22		
Kim Ji Woon		Labels	Feature-AWS CodePipeline to Discord webhook 작성	New	Iteration 13 시작일: 2022- 10-16	2022-08- 22	2022-08- 22		

작업자: kim min yeob

이번주 작업 Iteration 14

시작일: 2022-10-23

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	DueDate	StartDate	PullRequest
kim min yeob		Labels	Feature-만보기 기능 네이티브 연결작업	In progress	Iteration 14 시작일: 2022-10-23	2022-10-28	2022-10-24	
kim min yeob		Labels	Feature-피드백 페이지 키포인트별 각도 계산	In progress	Iteration 14 시작일: 2022-10-23	2022-10-28	2022-10-24	
kim min yeob		Labels	Feature-Push notification 알림별 UI작업	In progress	Iteration 14 시작일: 2022-10-23	2022-10-28	2022-10-24	

지난주 작업 Iteration 13

시작일: 2022-10-16

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	DueDate	StartDate	PullRequest
kim min yeob		Labels	Feature-피드백 페이지 시작 모달 페이지 작업	✓ Done	Iteration 13 시작일: 2022-10-16	2022-10-21	2022-10-17	
kim min yeob		Labels	Feature-피드백 페이지 결과 모달 페이지 작업	✓ Done	Iteration 13 시작일: 2022-10-16	2022-10-21	2022-10-17	
kim min yeob		Labels	Feature-개인회원 메인 페이지 신규 UI로 수정	✓ Done	Iteration 13 시작일: 2022-10-16	2022-10-21	2022-10-17	
kim min yeob		Labels	Feature-개인회원 걸음수 상세 페이지 퍼블리싱	✓ Done	Iteration 13 시작일: 2022-10-16	2022-10-21	2022-10-17	