written at 2023-05-21

작업자: Kim Ji Woon

이번주 작업 Iteration 44

시작일: 2023-05-21

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
Kim Ji Woon		Labels	feat: RemoBackOfficeAPI	1 In progress	Iteration 44 시작일: 2023-05-21	2023-03-27	2023-04-14	
Kim Ji Woon		Labels	feat: findActivitiesForEachUser	1 In progress	Iteration 44 시작일: 2023-05-21	2023-03-29	2023-03-30	제목: chore: addlog 병합일: 2023-03-30
Kim Ji Woon		Labels	feat: SendAIMeasuresByAlimTalk	1 In progress	Iteration 44 시작일: 2023-05-21			

지난주 작업 Iteration 43

시작일: 2023-05-14

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest	
Kim Ji Woon		Labels	feat: Report HTML,PDF And image from AI Measure	1 In progress	Iteration 43 시작일: 2023-05-14	2023-04-24	2023-04-26		

작업자: kim min yeob

이번주 작업 Iteration 44

시작일: 2023-05-21

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
kim min yeob		Labels	feat: 체형분석 날짜별 비교 페이지 퍼블리싱	1n progress	Iteration 44 시작일: 2023-05-21	2023-05-01	2023-05-26	
kim min yeob		Labels	feat: 언어 바뀔시 길어지는 단어들 디자인 수정	1n progress	Iteration 44 시작일: 2023-05-21	2023-05-22	2023-05-26	
kim min yeob		Labels	feat: 체형측정 페이지 언어별 모달 이미지 변경 작업	1n progress	Iteration 44 시작일: 2023-05-21	2023-05-22	2023-05-26	
kim min yeob		Labels	feat: 체형측정 비교페이지 api 추가 작업	1n progress	Iteration 44 시작일: 2023-05-21	2023-05-22	2023-05-26	
kim min yeob		Labels	feat: gitHub runner 설정	1n progress	Iteration 44 시작일: 2023-05-21	2023-05-22	2023-05-26	

지난주 작업 Iteration 43

시작일: 2023-05-14

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
kim min yeob		Labels	feat: env 파일 실서버 테스트서버 분리	1 In progress	Iteration 43 시작일: 2023-05-14	2023-04-10	2023-05-19	
kim min yeob		Labels	feat: fastlane 설정	🔖 Ready	Iteration 43 시작일: 2023-05-14	2023-05-15	2023-05-19	
kim min yeob		Labels	feat: 플레이 스토어 1차 배포	🔖 Ready	Iteration 43 시작일: 2023-05-14	2023-05-15	2023-05-19	

작업자: minbyoungdae

이번주 작업 Iteration 44

시작일: 2023-05-21

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
minbyoungdae		Labels	feat: 초기 세팅	1 In progress	Iteration 44 시작일: 2023-05-21	2023-05-22	2023-05-22	
minbyoungdae		Labels	feat: 로그인 페이지	1 In progress	Iteration 44 시작일: 2023-05-21	2023-05-23	2023-05-24	
minbyoungdae		Labels	feat: 비밀번호 찾기 페이지	1 In progress	Iteration 44 시작일: 2023-05-21	2023-05-25	2023-05-26	

지난주 작업 Iteration 43

시작일: 2023-05-14

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
minbyoungdae		Labels	feat: fastlane 설정	✓ Done	Iteration 43 시작일: 2023-05-14	2023-05-15	2023-05-19	
minbyoungdae		Labels	fix: 태블릿 사이즈 test	✓ Done	Iteration 43 시작일: 2023-05-14	2023-05-15	2023-05-17	
minbyoungdae		Labels	bug: VisionCamera - Native Module 'CameraView'	1n progress	Iteration 43 시작일: 2023-05-14	2023-05-17	2023-05-19	