written at 2022-10-16

작업자: Kim Ji Woon

이번주 작업 Iteration 13

시작일: 2022-10-16

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title		Iteration	DueDate	StartDate	PullRequest	Milestone
Kim Ji Woon		Labels	Feature-stepUpCountAPI	New New	Iteration 13 시작일: 2022-10-16	2022-10-31			
Kim Ji Woon		Labels	Feature-getStepsByOffsetAPI	New New	Iteration 13 시작일: 2022-10-16	2022-10-31			
Kim Ji Woon		Labels	Feature-writeRouterHandlerTest	New New	Iteration 13 시작일: 2022-10-16	2022-10-31			
Kim Ji Woon		Labels	Feature-StepUpService	New New	Iteration 13 시작일: 2022-10-16	2022-10-31			
Kim Ji Woon		Labels	Feature-AddPushIntentLogic	New New	Iteration 13 시작일: 2022-10-16	2022-10-21			
Kim Ji Woon		Labels	Feature-AppUpdateManager	New New	Iteration 13 시작일: 2022-10-16				
Kim Ji Woon			Feature-로그인 시 RefreshToken 모델(테이블명: mrefreshtokens) 에 적재하고 있는 데이터를 정리하는 로직 구현	✓ Done	Iteration 13 시작일: 2022-10-16	2022-09-08	2022-09-22		
Kim Ji Woon		Labels	Feature-기능평가 관련 데이터 스키마 및 인터페이스 정의	New New	Iteration 13 시작일: 2022-10-16	2022-09-09			
Kim Ji Woon		Labels	Feature-제플린 to Discord webhook 작성	New New	Iteration 13 시작일: 2022-10-16	2022-08-23	2022-08-22		
Kim Ji Woon		Labels	Feature-AWS CodePipeline to Discord webhook 작성	New New	Iteration 13 시작일: 2022-10-16	2022-08-22	2022-08-22		

지난주 작업 Iteration 12

시작일: 2022-10-09

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	DueDate	StartDate	PullRequest	Milestone
Kim Ji Woon		Labels	Feature-SendAssignProgramNotification	✓ Done	Iteration 12 시작일: 2022-10-09	2022-10-13	2022-10-13		
Kim Ji Woon		Labels	Feature-AddIntentActionLogic	In progress	Iteration 12 시작일: 2022-10-09	2022-10-14	2022-10-10	제목: chore: add action member 병합일: 2022-10-13	
Kim Ji Woon		Labels	Feature-NotificationSave	In progress	Iteration 12 시작일: 2022-10-09	2022-10-14	2022-10-14	제목: chore: add save notification to setDeviceTokenHandler 병합일: 2022-10-14	
Kim Ji Woon			Feature-알림 데이터 스키마 및 인터페이스 설계	✓ Done	Iteration 12 시작일: 2022-10-09	2022-10-14	2022-10-14	제목: chore: remove notification graphql query. 병합일: 2022-10-13	
Kim Ji Woon			Feature-운동 전문가 알림 리스트 조회	✓ Done	Iteration 12 시작일: 2022-10-09	2022-09-09			김지운-7월-4주 : CLOSED

작업자: kim min yeob

이번주 작업 Iteration 13

시작일: 2022-10-16

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	DueDate	StartDate	PullRequest	Milestone
kim min yeob		Labels	Feature-피드백 페이지 시작 모달 페이지 작업	In progress	Iteration 13 시작일: 2022-10-16	2022-10-21	2022-10-17		
kim min yeob		Labels	Feature-피드백 페이지 결과 모달 페이지 작업	In progress	Iteration 13 시작일: 2022-10-16	2022-10-21	2022-10-17		
kim min yeob		Labels	Feature-개인회원 메인 페이지 신규 UI로 수정	In progress	Iteration 13 시작일: 2022-10-16	2022-10-21	2022-10-17		
kim min yeob		Labels	Feature-개인회원 걸음수 상세 페이지 퍼블리싱	In progress	Iteration 13 시작일: 2022-10-16	2022-10-21	2022-10-17		

지난주 작업 Iteration 12

시작일: 2022-10-09

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	DueDate	StartDate	PullRequest	Milestone
kim min yeob		Labels	Feature-개인회원 메인 페이지 신규 UI로 수정	✓ Done	Iteration 12 시작일: 2022-10-09	2022-10-14	2022-10-10		
kim min yeob		Labels	Feature-개인회원 걸음수 상세 페이지 퍼블리싱	✓ Done	Iteration 12 시작일: 2022-10-09	2022-10-14	2022-10-10		
kim min yeob		Labels	Feature-동영상 플레이 전체화면시 피드백 화면 최상위 레이어 작업	✓ Done	Iteration 12 시작일: 2022-10-09	2022-10-14	2022-10-10		