









작업자: Kim Ji Woon

이번주 작업 Iteration 42

시작일: 2023-05-07

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate
Kim Ji Woon		Labels	feat: legacyDB Backup.	 Ready	Iteration 42 시작일: 2023-05-07		
Kim Ji Woon		Labels	feat: findAggregateAIApiUsageAPI	 New	Iteration 42 시작일: 2023-05-07		
Kim Ji Woon		Labels	Docs-ProductionTest	 Ready	Iteration 42 시작일: 2023-05-07		
Kim Ji Woon		Labels	feat: Report HTML,PDF And image from AI Measure	 In progress	Iteration 42 시작일: 2023-05-07	2023-04-24	2023-04-26
Kim Ji Woon		Labels	feat: SendAIMeasuresByEmail	 In progress	Iteration 42 시작일: 2023-05-07		
Kim Ji Woon		Labels	feat: MemberAppApi-signUpLogic	 New	Iteration 42 시작일: 2023-05-07		
Kim Ji Woon		Labels	feat: resetDeploySetting	 New	Iteration 42 시작일: 2023-05-07	2023-05-12	2023-05-12
Kim Ji Woon		Labels	Feature-OrderSchema&API	 In review	Iteration 42 시작일: 2023-05-07	2023-01-30	2023-01-31

지난주 작업 Iteration 41

시작일: 2023-04-30

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate
-------	------------	-------	-------	--------	-----------	-----------	---------

작업자: kim min yeob

이번주 작업 Iteration 42

시작일: 2023-05-07





기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate
kim min yeob		Labels	feat: env 파일 실서버 테스트서버 분리	 In progress	Iteration 42 시작일: 2023-05-07	2023-04-10	2023-05-12
kim min yeob		Labels	feat: 체형분석 페이지 test code 작성	 In progress	Iteration 42 시작일: 2023-05-07	2023-04-24	2023-05-12
kim min yeob		Labels	feat: 체형분석 날짜별 비교 페이지 퍼블리싱	 In progress	Iteration 42 시작일: 2023-05-07	2023-05-01	2023-05-12
kim min yeob			fix: 체형분석 페이지 분석값 키포인트영역 겹침	 In progress	Iteration 42 시작일: 2023-05-07	2023-05-04	2023-05-09
kim min yeob			fix: 전체페이지 UI 마진 다른것들 맞추기	 In progress	Iteration 42 시작일: 2023-05-07	2023-05-08	2023-05-12

지난주 작업 Iteration 41

시작일: 2023-04-30

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate
kim min yeob		Labels	feat: 체형분석 페이지 api작업	 Done	Iteration 41 시작일: 2023-04-30	2023-04-17	2023-05-05
kim min yeob			fix: 체형분석 페이지 분석그래프 수치 벗어나는 문제	 Done	Iteration 41 시작일: 2023-04-30	2023-05-04	2023-05-09
kim min yeob			fix: 체형분석 페이지 이미지 확대축소시 기본크기에서 축소 안되게	 Done	Iteration 41 시작일: 2023-04-30	2023-05-04	2023-05-09
kim min yeob			fix: 체형분석 페이지 신체둘레 그래프 이미지, 텍스트 분리작업	 Done	Iteration 41 시작일: 2023-04-30	2023-05-04	2023-05-09

작업자: minbyoungdae

이번주 작업 Iteration 42

시작일: 2023-05-07


기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate
minbyoungdae		Labels	fix: 인풋 페이지 키보드 영역 없을때 전체영역으로 변경	 In progress	Iteration 42 시작일: 2023-05-07	2023-05-04	2023-05-09
minbyoungdae		Labels	fix: 스크롤 영역 원활하게 스크롤 안되는 부분 개선	 In progress	Iteration 42 시작일: 2023-05-07	2023-05-04	2023-05-09
minbyoungdae		Labels	fix: 터치 이벤트 개선	 In progress	Iteration 42 시작일: 2023-05-07	2023-05-04	2023-05-09
minbyoungdae		Labels	fix: os언어 설정 시 폰트 확인	 In progress	Iteration 42 시작일: 2023-05-07	2023-05-08	2023-05-09

지난주 작업 Iteration 41

시작일: 2023-04-30

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate
minbyoungdae		Labels	feat: AIBodyTypeAnalysisResultsPage-HTML	 Done	Iteration 41 시작일: 2023-04-30	2023-05-02	2023-05-04