



작업자: minbyoungdae

이번주 작업 Iteration 46

시작일: 2023-06-04

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
minbyoungdae		Labels	feat: 로그인 페이지	 In progress	Iteration 46 시작일: 2023-06-04	2023-05-24	2023-06-09	
minbyoungdae		Labels	feat: 비밀번호 찾기 페이지	 In progress	Iteration 46 시작일: 2023-06-04	2023-06-01	2023-06-09	

지난주 작업 Iteration 44

시작일: 2023-05-21

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
minbyoungdae		Labels	feat: 초기 세팅	 Done	Iteration 44 시작일: 2023-05-21	2023-05-22	2023-05-24	
minbyoungdae		Labels	fix: 회원로그인 없는번호 입력시 응답없음 모달	 Done	Iteration 44 시작일: 2023-05-21	2023-05-22	2023-05-26	
minbyoungdae		Labels	fix: 전화번호 미국양식일 경우 괄호 삭제 문제	 Done	Iteration 44 시작일: 2023-05-21	2023-05-22	2023-05-26	
minbyoungdae		Labels	fix: 생년월일 초기값 설정	 Done	Iteration 44 시작일: 2023-05-21	2023-05-22	2023-05-26	

작업자: kim min yeob

이번주 작업 Iteration 46

시작일: 2023-06-04





기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
kim min yeob		Labels	feat: 체형측정 비교페이지 api 추가 작업	 In progress	Iteration 46 시작일: 2023-06-04	2023-05-22	2023-06-09	
kim min yeob		Labels	feat: 메타핏 사용자 앱 환경설정	 In progress	Iteration 46 시작일: 2023-06-04	2023-06-05	2023-06-09	
kim min yeob		Labels	feat: 캔버스 로딩바 추가	 In progress	Iteration 46 시작일: 2023-06-04	2023-06-05	2023-06-09	
kim min yeob		Labels	feat: 503 서버 점검시 에러 처리 추가	 In progress	Iteration 46 시작일: 2023-06-04	2023-06-05	2023-06-09	

지난주 작업 Iteration 44

시작일: 2023-05-21

기간: 7일



Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
kim min yeob		Labels	feat: 체형분석 날짜별 비교 페이지 퍼블리싱	 Done	Iteration 44 시작일: 2023-05-21	2023-05-01	2023-05-26	
kim min yeob		Labels	feat: 언어 바뀔시 길어지는 단어들 디자인 수정	 Done	Iteration 44 시작일: 2023-05-21	2023-05-22	2023-05-26	
kim min yeob		Labels	feat: 체형측정 페이지 언어별 모달 이미지 변경 작업	 Done	Iteration 44 시작일: 2023-05-21	2023-05-22	2023-05-26	
kim min yeob		Labels	feat: gitHub runner 설정	 In progress	Iteration 44 시작일: 2023-05-21	2023-05-22	2023-05-26	

작업자: Kim Ji Woon

이번주 작업 Iteration 46

시작일: 2023-06-04




기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
Kim Ji Woon		Labels	feat: modify activity schema	 Ready	Iteration 46 시작일: 2023-06-04			
Kim Ji Woon		Labels	test: report	 New	Iteration 46 시작일: 2023-06-04			

지난주 작업 Iteration 44

시작일: 2023-05-21

기간: 7일


Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
Kim Ji Woon		Labels	feat: SendAIMeasuresByAlimTalk	 Done	Iteration 44 시작일: 2023-05-21			
Kim Ji Woon		Labels	feat: RemoBackOfficeAPI	 In progress	Iteration 44 시작일: 2023-05-21	2023-03-27	2023-04-14	
Kim Ji Woon		Labels	feat: findActivitiesForEachUser	 In progress	Iteration 44 시작일: 2023-05-21	2023-03-29	2023-03-30	제목: chore: addlog 병합일: 2023-03-30

작업자: sognociel

이번주 작업 Iteration 46

시작일: 2023-06-04

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
sognociel		Labels	feat: LineChartView	 New	Iteration 46 시작일: 2023-06-04			

지난주 작업 Iteration 44

시작일: 2023-05-21

기간: 7일




Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
-------	------------	-------	-------	--------	-----------	-----------	---------	-------------

작업자: Kim Hyein

이번주 작업 Iteration 46

시작일: 2023-06-04

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
Kim Hyein		Labels	feat: SelectList(Item)view	 New	Iteration 46 시작일: 2023-06-04			
Kim Hyein		Labels	feat: ImageButtonView	 New	Iteration 46 시작일: 2023-06-04			
Kim Hyein		Labels	feat: FormView(center)	 New	Iteration 46 시작일: 2023-06-04			

지난주 작업 Iteration 44

시작일: 2023-05-21

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
-------	------------	-------	-------	--------	-----------	-----------	---------	-------------

작업자: kim min yeob,minbyoungdae

이번주 작업 Iteration 46

시작일: 2023-06-04


기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
-------	------------	-------	-------	--------	-----------	-----------	---------	-------------

지난주 작업 Iteration 44

시작일: 2023-05-21

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
kim min yeob,minbyoungdae		Labels	fix: 전화번호 국가코드 표시 바텀시트 확인버튼 위치 고정으로 변경	 Done	Iteration 44 시작일: 2023-05-21	2023-05-22	2023-05-26	