written at 2023-06-11

작업자: minbyoungdae

이번주 작업 Iteration 47

시작일: 2023-06-11

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
minbyoungdae		Labels	feat: 로그인 페이지	1 In progress	Iteration 47 시작일: 2023-06-11	2023-05-24	2023-06-12	
minbyoungdae		Labels	feat: 비밀번호 찿기 페이지	1 In progress	Iteration 47 시작일: 2023-06-11	2023-06-12	2023-06-13	
minbyoungdae		Labels	feat: 날짜별 사용량 페이지	1 In progress	Iteration 47 시작일: 2023-06-11	2023-06-12	2023-06-16	
minbyoungdae		Labels	feat: API 기능별 사용량 페이지	1 In progress	Iteration 47 시작일: 2023-06-11	2023-06-12	2023-06-16	

지난주 작업 Iteration 45

시작일: 2023-05-28

기간: 7일

Users	Repository Lab		I Title Status		Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
minbyoungdae		Labels	feat: MeasuredResult 페이지	V Done	Iteration 45 시작일: 2023-05-28	2023-05-29	2023-06-02	

작업자: kim min yeob

이번주 작업 Iteration 47

시작일: 2023-06-11

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
kim min yeob		Labels	feat: 캔버스 로딩바 추가	1 In progress	Iteration 47 시작일: 2023-06-11	2023-06-05	2023-06-16	
kim min yeob		Labels	feat: 사용자앱 fastlane 설정	1 In progress	Iteration 47 시작일: 2023-06-11	2023-06-12	2023-06-16	
kim min yeob		Labels	feat: 채형측정 결과 페이지 퍼블리싱	1n progress	Iteration 47 시작일: 2023-06-11	2023-06-12	2023-06-16	
kim min yeob		Labels	feat: 화면크기별 스타일 조정 작업	1 In progress	Iteration 47 시작일: 2023-06-11	2023-06-12	2023-06-16	

지난주 작업 Iteration 45

시작일: 2023-05-28

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
kim min yeob			연차	✓ Done	Iteration 45 시작일: 2023-05-28			

작업자: Kim Ji Woon

이번주 작업 Iteration 47

시작일: 2023-06-11

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest

지난주 작업 Iteration 45

시작일: 2023-05-28

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
Kim Ji Woon		Labels	feat: modify email account	V Done	Iteration 45 시작일: 2023-05-28			
Kim Ji Woon		Labels	feat: server health check api	V Done	Iteration 45 시작일: 2023-05-28			제목: chore: add api tag to docs 병합일: 2023-05-30
Kim Ji Woon		Labels	feat: delete status api	V Done	Iteration 45 시작일: 2023-05-28	2023-06-01	2023-06-01	제목: chore: delete status 병합일: 2023-06-01
Kim Ji Woon		Labels	feat: find statuses api	V Done	Iteration 45 시작일: 2023-05-28			
Kim Ji Woon		Labels	feat: set status middle ware for status	V Done	Iteration 45 시작일: 2023-05-28	2023-06-01		제목: feat: status check middleware 병합일: 2023-06-02
Kim Ji Woon		Labels	feat: admin scheam	V Done	Iteration 45 시작일: 2023-05-28	2023-06-01	2023-06-01	제목: chore: add admins 병합일: 2023-06-01
Kim Ji Woon		Labels	feat: deleetePoseMeasure	V Done	Iteration 45 시작일: 2023-05-28	2023-06-01	2023-06-01	제목: feat: delete measures 병합일: 2023-06-01
Kim Ji Woon		Labels	feat: status close api	✓ Done	Iteration 45 시작일: 2023-05-28	2023-06-02	2023-06-02	제목: chore: add modifyStatus API 병합일: 2023-06-02
Kim Ji Woon		Labels	feat: StatusCheckGuard	V Done	Iteration 45 시작일: 2023-05-28			제목: feat: ServerHealthCheckGuard 병합일: 2023-06-02

작업자: Park Bomi

이번주 작업 Iteration 47

시작일: 2023-06-11

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest

지난주 작업 Iteration 45

시작일: 2023-05-28

기간: 7일

**	D 1:		met.1	0	¥	CD.	D D .	p IIp
Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest

Park Bomi Labels feat: DoughnutChartView 한 In progress Iteration 45 시작일: 2023-05-28

작업자: Kim Hyein

이번주 작업 Iteration 47

시작일: 2023-06-11

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest

지난주 작업 Iteration 45

시작일: 2023-05-28

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
Kim Hyein		Labels	feat: SearchView	1 In progress	Iteration 45 시작일: 2023-05-28	2023-06-05	2023-06-09	제목: feat: searchview 병합일: 2023-06-08