

작업자: Kim Ji Woon

이번주 작업 Iteration 28

시작일: 2023-01-29

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate
Kim Ji Woon		Labels	Feature-UserSchema&API	In progress	Iteration 28 시작일: 2023-01-29	2023-01-27	2023-01-30
Kim Ji Woon		Labels	Feature-QutoaSchema&API	New	Iteration 28 시작일: 2023-01-29	2023-01-30	2023-01-30
Kim Ji Woon		Labels	Feature-PaymentPlanSchema&API	New	Iteration 28 시작일: 2023-01-29	2023-01-30	2023-01-31
Kim Ji Woon		Labels	Feature-OrderSchema&API	New	Iteration 28 시작일: 2023-01-29	2023-01-30	2023-01-31
Kim Ji Woon		Labels	Feature-Renewal	New	Iteration 28 시작일: 2023-01-29	2023-01-31	2023-01-31
Kim Ji Woon		Labels	Docs-UsageSampleCode	New	Iteration 28 시작일: 2023-01-29		

지난주 작업 Iteration 27

시작일: 2023-01-22

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate
Kim Ji Woon		Labels	Feature-제플린 to Discord webhook 작성	New	Iteration 27 시작일: 2023-01-22	2022-08-22	2022-08-23

작업자: kim min yeob

이번주 작업 Iteration 28

시작일: 2023-01-29

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate
kim min yeob			Feature-UI 테마색 변경	In progress	Iteration 28 시작일: 2023-01-29	2023-01-30	2023-02-03
kim min yeob			Feature-로그 변경	In progress	Iteration 28 시작일: 2023-01-29	2023-01-30	2023-02-03
kim min yeob			Feature-모션 측정 기능 삭제	In progress	Iteration 28 시작일: 2023-01-29	2023-01-30	2023-02-03

지난주 작업 Iteration 27

시작일: 2023-01-22

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate
kim min yeob			temp		Iteration 27 시작일: 2023-01-22		