

작업자: Kim Ji Woon

이번주 작업 Iteration 18

시작일: 2022-11-20

기간: 7일

Users	Repository	Label	PullRequest	Title	Status	Iteration	DueDate	StartDate
Kim Ji Woon		Labels	제목: chore: add action member 병합일: 2022-10-13	Feature-AddIntentActionLogic	In progress	Iteration 18 시작일: 2022-11-20	2022-10-14	2022-10-10
Kim Ji Woon		Labels		Feature-ModifyPasswordRegularExpression	New	Iteration 18 시작일: 2022-11-20	2022-11-11	
Kim Ji Woon		Labels	제목: chore: modify status bar 병합일: 2022-11-03	Feature-NotificationViewInflateByInteractionAndDataType	In progress	Iteration 18 시작일: 2022-11-20	2022-11-04	2022-11-03
Kim Ji Woon		Labels		Feature-RotatePoseLandmark	New	Iteration 18 시작일: 2022-11-20	2022-11-11	
Kim Ji Woon		Labels	제목: chore: add setAnalyzer with new Analyzer 병합일: 2022-11-10	Bug-VideoCaptureMemoryLeak	In progress	Iteration 18 시작일: 2022-11-20	2022-11-11	2022-11-09
Kim Ji Woon		Labels		Feature-VideoCaptureByExerciseVideoPlay	In progress	Iteration 18 시작일: 2022-11-20		
Kim Ji Woon		Labels		Feature-기능평가 관련 데이터 스키마 및 인터페이스 정의	In progress	Iteration 18 시작일: 2022-11-20	2022-09-09	

지난주 작업 Iteration 17

시작일: 2022-11-13

기간: 7일

Users	Repository	Label	PullRequest	Title	Status	Iteration	DueDate	StartDate
Kim Ji Woon			제목: wip 병합일: 2022-11-08	Feature-FeedBackVideoAPI	Done	Iteration 17 시작일: 2022-11-13	2022-11-11	2022-11-08
Kim Ji Woon		Labels	제목: chore: add clearOrientation 병합일: 2022-11-14	Feature-FixDisplayOrientation	Done	Iteration 17 시작일: 2022-11-13	2022-11-18	2022-11-14
Kim Ji Woon				Docs-addAnalyzeDocs	Done	Iteration 17 시작일: 2022-11-13	2022-11-17	2022-11-17
Kim Ji Woon		Labels		Bug-StepSync	Done	Iteration 17 시작일: 2022-11-13	2022-11-17	2022-11-17

작업자: kim min yeob

이번주 작업 Iteration 18

시작일: 2022-11-20

기간: 7일

Users	Repository	Label	PullRequest	Title	Status	Iteration	DueDate	StartDate
kim min yeob		Labels		Feature-신체분석 결과 페이지 분석글 추가	In progress	Iteration 18 시작일: 2022-11-20	2022-11-25	2022-11-21
kim min yeob		Labels		Bug-메모리 leak 수정	In progress	Iteration 18 시작일: 2022-11-20	2022-11-25	2022-11-21
kim min yeob		Labels		Bug-두번째 피드백 분석시 결과 보이지 않는 버그 수정	In progress	Iteration 18 시작일: 2022-11-20	2022-11-25	2022-11-21

지난주 작업 Iteration 17

시작일: 2022-11-13

기간: 7일

Users	Repository	Label	PullRequest	Title	Status	Iteration	DueDate	StartDate
kim min yeob		Labels		Feature-신체기능 평가 API 작업	Done	Iteration 17 시작일: 2022-11-13	2022-11-18	2022-11-14
kim min yeob		Labels		Feature-피드백 페이지 운동 동작시 카운팅	Done	Iteration 17 시작일: 2022-11-13	2022-11-18	2022-11-14
kim min yeob		Labels		Feature-신체기능, 피드백 페이지 스킵 버튼 동작 처리	Done	Iteration 17 시작일: 2022-11-13	2022-11-18	2022-11-14