






작업자: Kim Ji Woon

이번주 작업 Iteration 14

시작일: 2022-10-23




기간: 7일

| Users | Repository | Label | Title | Status | DueDate | Iteration | StartDate | PullRequest |
|-------------|------------|--------|---|---|------------|------------------------------|------------|-------------|
| Kim Ji Woon | | Labels | Feature-stepUpCountAPI |  New | 2022-10-31 | Iteration 14 시작일: 2022-10-23 | | |
| Kim Ji Woon | | Labels | Feature-getStepsByOffsetAPI |  New | 2022-10-31 | Iteration 14 시작일: 2022-10-23 | | |
| Kim Ji Woon | | Labels | Feature-AddStepCounterSyncLogic |  In progress | 2022-10-28 | Iteration 14 시작일: 2022-10-23 | 2022-10-21 | |
| Kim Ji Woon | | Labels | Feature-CalculateAngleFromPoseDetectKeyPoints |  New | 2022-10-28 | Iteration 14 시작일: 2022-10-23 | | |
| Kim Ji Woon | | Labels | Feature-기능평가 관련 데이터 스키마 및 인터페이스 정의 |  New | 2022-09-09 | Iteration 14 시작일: 2022-10-23 | | |

지난주 작업 Iteration 13

시작일: 2022-10-16

기간: 7일




| Users | Repository | Label | Title | Status | DueDate | Iteration | StartDate | PullRequest |
|-------------|------------|--------|--|---|------------|------------------------------|------------|---|
| Kim Ji Woon | | Labels | Feature-StepUpService |  Done | 2022-10-31 | Iteration 13 시작일: 2022-10-16 | 2022-10-21 | 제목: chore: add StepCounterService 병합일: 2022-10-21 |
| Kim Ji Woon | | Labels | Feature-AddPushIntentLogic |  Done | 2022-10-21 | Iteration 13 시작일: 2022-10-16 | 2022-10-17 | 제목: chore: add confirmCenterUserGrantNotificationsRequest execute logic 병합일: 2022-10-19 |
| Kim Ji Woon | | | Feature-로그인 시 RefreshToken 모델(테이블명: mrefreshtokens) 에 적재하고 있는 데이터를 정리 하는 로직 구현 |  Done | 2022-09-08 | Iteration 13 시작일: 2022-10-16 | 2022-09-22 | |

작업자: kim min yeob

이번주 작업 Iteration 14

시작일: 2022-10-23

기간: 7일

| Users | Repository | Label | Title | Status | DueDate | Iteration | StartDate | PullRequest |
|--------------|------------|--------|------------------------------------|---|------------|------------------------------|------------|-------------|
| kim min yeob | | Labels | Feature-만보기 기능 네이티브 연결작업 |  In progress | 2022-10-28 | Iteration 14 시작일: 2022-10-23 | 2022-10-24 | |
| kim min yeob | | Labels | Feature-피드백 페이지 키포인트별 각도 계산 |  In progress | 2022-10-28 | Iteration 14 시작일: 2022-10-23 | 2022-10-24 | |
| kim min yeob | | Labels | Feature-Push notification 알림별 UI작업 |  In progress | 2022-10-28 | Iteration 14 시작일: 2022-10-23 | 2022-10-24 | |

지난주 작업 Iteration 13

시작일: 2022-10-16

기간: 7일

| Users | Repository | Label | Title | Status | DueDate | Iteration | StartDate | PullRequest |
|--------------|------------|--------|-------------------------------|--|------------|------------------------------|------------|-------------|
| kim min yeob | | Labels | Feature-피드백 페이지 시작 모달 페이지 작업 |  Done | 2022-10-21 | Iteration 13 시작일: 2022-10-16 | 2022-10-17 | |
| kim min yeob | | Labels | Feature-피드백 페이지 결과 모달 페이지 작업 |  Done | 2022-10-21 | Iteration 13 시작일: 2022-10-16 | 2022-10-17 | |
| kim min yeob | | Labels | Feature-개인회원 메인 페이지 신규 UI로 수정 |  Done | 2022-10-21 | Iteration 13 시작일: 2022-10-16 | 2022-10-17 | |
| kim min yeob | | Labels | Feature-개인회원 걸음수 상세 페이지 퍼블리싱 |  Done | 2022-10-21 | Iteration 13 시작일: 2022-10-16 | 2022-10-17 | |