written at 2023-05-14

# 작업자: kim min yeob

#### 이번주 작업 Iteration 43

시작일: 2023-05-14

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate
kim min yeob		Labels	feat: fastlane 설정	1n progress	Iteration 43 시작일: 2023-05-14	2023-05-15	2023-05-19
kim min yeob		Labels	feat: 플레이 스토어 1차 배포	1 In progress	Iteration 43 시작일: 2023-05-14	2023-05-15	2023-05-19

#### 지난주 작업 Iteration 42

시작일: 2023-05-07

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate
kim min yeob		Labels	feat: env 파일 실서버 테스트서버 분리	1 In progress	Iteration 42 시작일: 2023-05-07	2023-04-10	2023-05-12
kim min yeob		Labels	feat: 체형분석 페이지 test code 작성	<b>✓</b> Done	Iteration 42 시작일: 2023-05-07	2023-04-24	2023-05-12
kim min yeob		Labels	feat: 체형분석 날짜별 비교 페이지 퍼블리싱	🔖 Ready	Iteration 42 시작일: 2023-05-07	2023-05-01	2023-05-12
kim min yeob			fix: 체형분석 페이지 분석값 키포인트영역 겹침	<b>✓</b> Done	Iteration 42 시작일: 2023-05-07	2023-05-04	2023-05-09
kim min yeob			fix: 전체페이지 UI 마진 다른것들 맞추기	<b>✓</b> Done	Iteration 42 시작일: 2023-05-07	2023-05-08	2023-05-12

# 작업자: Kim Ji Woon

#### 이번주 작업 Iteration 43

시작일: 2023-05-14

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate
-------	------------	-------	-------	--------	-----------	-----------	---------

### 지난주 작업 Iteration 42

시작일: 2023-05-07

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate
Kim Ji Woon		Labels	feat: legacyDB Backup.	🔖 Ready	Iteration 42 시작일: 2023-05-07		
Kim Ji Woon		Labels	feat: findAggregateAIApiUsageAPI	New New	Iteration 42 시작일: 2023-05-07		
Kim Ji Woon		Labels	Docs-ProductionTest	🔖 Ready	Iteration 42 시작일: 2023-05-07		
Kim Ji Woon		Labels	feat: SendAIMeasuresByEmail	n progress	Iteration 42 시작일: 2023-05-07		
Kim Ji Woon		Labels	feat: MemberAppApi-signUpLogic	New New	Iteration 42 시작일: 2023-05-07		
Kim Ji Woon		Labels	feat: resetDeploySetting	New New	Iteration 42 시작일: 2023-05-07	2023-05-12	2023-05-12
Kim Ji Woon		Labels	Feature-OrderSchema&API	€€ In review	Iteration 42 시작일: 2023-05-07	2023-01-30	2023-01-31

# 작업자: minbyoungdae

### 이번주 작업 Iteration 43

시작일: 2023-05-14

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate

### 지난주 작업 Iteration 42

시작일: 2023-05-07

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate
minbyoungdae		Labels	fix: 인풋 페이지 키보드 영역 없을때 전체영역으로 변경	<b>✓</b> Done	Iteration 42 시작일: 2023-05-07	2023-05-04	2023-05-08
minbyoungdae		Labels	fix: 스크롤 영역 원활하게 스크롤 안되는 부분 개선	<b>✓</b> Done	Iteration 42 시작일: 2023-05-07	2023-05-04	2023-05-08
minbyoungdae		Labels	fix: 터치 이벤트 개선	<b>✓</b> Done	Iteration 42 시작일: 2023-05-07	2023-05-04	2023-05-08
minbyoungdae		Labels	fix: os언어 설정 시 폰트 확인	1 In progress	Iteration 42 시작일: 2023-05-07	2023-05-08	2023-05-09
minbyoungdae		Labels	fix: intro 페이지 화면 하단으로 수정	<b>✓</b> Done	Iteration 42 시작일: 2023-05-07	2023-05-08	2023-05-08
minbyoungdae		Labels	fix: 센터 로그인 페이지 수정	1 In progress	Iteration 42 시작일: 2023-05-07	2023-05-08	2023-05-08