

작업자: minbyoungdae

이번주 작업 Iteration 47

시작일: 2023-06-11

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
minbyoungdae		Labels	feat: 로그인 페이지	In progress	Iteration 47 시작일: 2023-06-11	2023-05-24	2023-06-12	
minbyoungdae		Labels	feat: 비밀번호 찾기 페이지	In progress	Iteration 47 시작일: 2023-06-11	2023-06-12	2023-06-13	
minbyoungdae		Labels	feat: 날짜별 사용량 페이지	In progress	Iteration 47 시작일: 2023-06-11	2023-06-12	2023-06-16	
minbyoungdae		Labels	feat: API 기능별 사용량 페이지	In progress	Iteration 47 시작일: 2023-06-11	2023-06-12	2023-06-16	

지난주 작업 Iteration 46

시작일: 2023-06-04

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
minbyoungdae		Labels	feat: 체형측정 비교페이지 api 추가 작업	Done	Iteration 46 시작일: 2023-06-04	2023-05-22	2023-06-09	
minbyoungdae		Labels	fix: 계정 등록 시 10로 시작하는 번호 차단	Done	Iteration 46 시작일: 2023-06-04	2023-06-07	2023-06-07	
minbyoungdae		Labels	fix: 인증 번호 전송 후 커서 자동 이동	Done	Iteration 46 시작일: 2023-06-04	2023-06-07	2023-06-07	

작업자: Kim Hyein

이번주 작업 Iteration 47

시작일: 2023-06-11

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
Kim Hyein		Labels	feat: SelectList(Item)view	In progress	Iteration 47 시작일: 2023-06-11	2023-06-05	2023-06-09	
Kim Hyein		Labels	feat: FormView(center)	In progress	Iteration 47 시작일: 2023-06-11	2023-06-05	2023-06-09	

지난주 작업 Iteration 46

시작일: 2023-06-04

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
Kim Hyein		Labels	feat: ImageButtonView	Done	Iteration 46 시작일: 2023-06-04	2023-06-05	2023-06-09	제목: feat: imagebuttonview 병합일: 2023-06-05

작업자: kim min yeob

이번주 작업 Iteration 47

시작일: 2023-06-11

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
kim min yeob		Labels	feat: 캔버스 로딩바 추가	In progress	Iteration 47 시작일: 2023-06-11	2023-06-05	2023-06-16	
kim min yeob		Labels	feat: 사용자엽 fastlane 설정	In progress	Iteration 47 시작일: 2023-06-11	2023-06-12	2023-06-16	
kim min yeob		Labels	feat: 체형측정 결과 페이지 퍼블리싱	In progress	Iteration 47 시작일: 2023-06-11	2023-06-12	2023-06-16	
kim min yeob		Labels	feat: 화면크기별 스타일 조정 작업	In progress	Iteration 47 시작일: 2023-06-11	2023-06-12	2023-06-16	
kim min yeob		Labels	feat: 캔버스 이미지 그리기 로딩 인디케이터	In progress	Iteration 47 시작일: 2023-06-11	2023-06-12	2023-06-16	

지난주 작업 Iteration 46

시작일: 2023-06-04

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
kim min yeob		Labels	feat: 파인핏 사용자 앱 환경설정	Done	Iteration 46 시작일: 2023-06-04	2023-06-05	2023-06-16	
kim min yeob		Labels	feat: 503 서버 점검시 에러 처리 추가	Done	Iteration 46 시작일: 2023-06-04	2023-06-05	2023-06-09	
kim min yeob			fix: 체형분석페이지, 체형비교 페이지 홈으로 버튼클릭시 모달창 띄우기	Done	Iteration 46 시작일: 2023-06-04	2023-06-05	2023-06-09	
kim min yeob			fix: ox 다리 모달시 그래프 다름	Done	Iteration 46 시작일: 2023-06-04			

작업자: Kim Ji Woon

이번주 작업 Iteration 47

시작일: 2023-06-11

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
Kim Ji Woon		Labels	feat: admin signIn api	New	Iteration 47 시작일: 2023-06-11			
Kim Ji Woon		Labels	feat: admin password change api	New	Iteration 47 시작일: 2023-06-11			
Kim Ji Woon		Labels	feat: admin guard	New	Iteration 47 시작일: 2023-06-11			
Kim Ji Woon		Labels	feat: admin logging middleware	New	Iteration 47 시작일: 2023-06-11			
Kim Ji Woon		Labels	feat: release 1..0.0	New	Iteration 47 시작일: 2023-06-11			

Kim Ji Woon		Labels	fix: modify token info	 New	Iteration 47 시작일: 2023-06-11			
-------------	--	--------	------------------------	---	------------------------------	--	--	--

지난주 작업 **Iteration 46**

시작일: 2023-06-04

기간: 7일


Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
Kim Ji Woon		Labels	feat: modify activity schema	 In progress	Iteration 46 시작일: 2023-06-04			제목: 354 feat modify activity schema 병합일: 2023-06-05
Kim Ji Woon		Labels	test: report	 In progress	Iteration 46 시작일: 2023-06-04			

작업자: **Park Bomi**

이번주 작업 **Iteration 47**

시작일: 2023-06-11


기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
Park Bomi		Labels	feat: MemberManagementForm	 New	Iteration 47 시작일: 2023-06-11			

지난주 작업 **Iteration 46**

시작일: 2023-06-04

기간: 7일

Users	Repository	Label	Title	Status	Iteration	StartDate	DueDate	PullRequest
Park Bomi		Labels	feat: BarChartView	 In progress	Iteration 46 시작일: 2023-06-04			